

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от _____ № _____

Об утверждении изменений в муниципальную программу «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Мысковского городского округа на 2024-2026 гг.», утверждённую постановлением администрации Мысковского городского округа от 22.11.2023 №1803-нп

В соответствии с Уставом Мысковского городского округа, постановлением администрации Мысковского городского округа от 27.10.2023 №1647-нп «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Мысковского городского округа»:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Мысковского городского округа на 2024-2026 гг.» (далее - Программа), утверждённую постановлением администрации Мысковского городского округа от 22.11.2024 №1803-нп, согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации Мысковского городского округа Мукечевой Л.В. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в городской газете «Мыски» и на сайте «Электронный бюллетень Мысковского городского округа» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pravo-myskiadmin.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования) и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и строительству Е.В. Капралова.

Глава Мысковского городского округа

Е.В. Тимофеев

Изменения

в муниципальную программу «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Мысковского городского округа на 2024-2026 гг.», утверждённую постановлением администрации Мысковского городского округа от 22.11.2023 № 1803-нп (далее – Программа).

1.Строки 1,2 раздела 2 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

1	количество капитальных ремонтов объектов образования	«МП»	возрастание	Шт.	0	2023	2	1	0		МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	2.1.
2	количество текущих ремонтов объектов образования	«МП»	возрастание	Шт.	0	2023	0	0	0		МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	2.1.

».

2. Строки 5 и 6 раздела 2 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

5	количество текущих ремонтов объектов культуры и спорта	«МП»	возрастание	Шт.	2	2023	3	2	0		МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского	1.1.; 2.2.
---	--	------	-------------	-----	---	------	---	---	---	--	--	------------

											городского округа»; МКУ «УЖКХ»	
6	количество проектно-изыскательских работ на объектах культуры и спорта	«МП»	убывание	Шт.	2	2023	2	0	0		МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	1.1.; 2.2.

».

3. Строки 1.1,1.2 подраздела 3.1 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

1.1.	количество капитальных ремонтов объектов образования	«МП»	Шт.					2	2
1.2.	количество текущих ремонтов объектов образования	«МП»	Шт.					0	0

».

4. Строки 2.2, 2.3 подраздела 3.1 раздела 3 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

2.2.	количество текущих ремонтов объектов культуры и спорта	«МП»	Шт.					3	3
2.3.	количество проектно-изыскательских работ на объектах культуры и спорта	«МП»	Шт.					2	2

».

5. Раздел 4 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Структура программы»

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1	Направление: Развитие объектов подведомственных учреждений Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Мысковского городского округа»		
1.1.	Программное мероприятие: Проведение проектных работ для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2»		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача: создание проектно-сметной документации	2024-2024	«МП»
1.2.	Программное мероприятие: Установка системы вентиляции в производственном помещении пищеблока Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №22 «Светлячок»		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача: приведение микроклимата помещения в соответствие с санитарными нормами	2024-2024	«МП»
1.3.	Программное мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 4 «Уголек»		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача: создание проектно-сметной документации	2024-2024	«МП»
1.4.	Программное мероприятие: Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», бульвар Юбилейный, 4а.		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача: проведение капитального ремонта школы	2024-2025	«МП»
1.5.	Программное мероприятие: Проведение проектных работ при проведении капитального ремонта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №15 «Теремок»		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача: создание проектно-сметной	2025-2025	«МП»

	документации		
1.6.	Программное мероприятие: Проведение проектных работ для капитального ремонта Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Станция туристов»		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача: создание проектно-сметной документации	2025-2025	«МП»
1.7.	Программное мероприятие: Проведение проектных работ для проведения капитального ремонта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №11 «Одуванчик»		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача: создание проектно-сметной документации	2025-2025	«МП»
1.8.	Программное мероприятие: проведение проектных работ для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Специальная коррекционная общеобразовательная школа №7»		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача: создание проектно-сметной документации	2025-2025	«МП»
1.9.	Программное мероприятие: проведение проектных работ для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №3»		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача: создание проектно-сметной документации	2025-2025	«МП»
1.10.	Программное мероприятие: проведение проектных работ для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №10»		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача: создание проектно-сметной документации	2026-2026	«МП»
1.11.	Программное мероприятие: Проведение проектных работ при проведении капитального ремонта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12 «Малыш»		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача: создание проектно-сметной документации	2026-2026	«МП»

2	Направление: Развитие объектов подведомственных учреждений Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной
----------	---

политики Мысковского городского округа»			
2.1.	Программное мероприятие: Ремонтные работы кровли (в рамках проведения капитального ремонта) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детская школа искусств №3, квартал 10, д. 1/б		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»»		Срок реализации (год начала – год окончания)
	Задача: капитальный ремонт кровли		2024-2024 «МП»
2.2.	Программное мероприятие: Ремонтные работы системы отопления (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» №3, ул. Мира,1-а		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»»		Срок реализации (год начала – год окончания)
	Задача: капитальный ремонт системы отопления		2024-2024 «МП»
2.3.	Программное мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт клуба в посёлке Чувашка, ул. Алтын Шор,4		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»»		Срок реализации (год начала – год окончания)
	Задача: создание проектно-сметной документации		2024-2024 «МП»
2.4.	Программное мероприятие: Работы по монтажу узла учёта тепловой энергии (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении «Мысковский историко-этнографический музей» (картинная галерея), ул. Вахрушева, 30Б		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»		Срок реализации (год начала – год окончания)
	Задача: капитальный ремонт системы отопления		2024-2024 «МП»
2.5.	Программное мероприятие: Ремонтные работы системы отопления (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении «Мысковский историко-этнографический музей» (картинная галерея), ул. Вахрушева, 30Б.		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»		Срок реализации (год начала – год окончания)
	Задача: капитальный ремонт системы отопления		2024-2024 «МП»
2.6.	Программное мероприятие: Текущий ремонт в здании Муниципального бюджетного учреждения «ДК имени Горького», Ленина, 8А (усиление дверных проёмов, ремонт костюмерной, ремонт входного узла, кабинета директора, ремонт кабинета №33)		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»		Срок реализации (год начала – год окончания)
	Задача: текущий ремонт служебного помещения		2024-2024 «МП»
2.7.	Программное мероприятие: Ремонт уличной сцены (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении ДК «Юбилейный», Квартал 7-1		
	Ответственный исполнитель: МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»		Срок реализации (год начала – год окончания)
	Задача: капитальный ремонт ДК «Юбилейный»		2024-2024 «МП»
2.8.	Программное мероприятие: Замена щита ВРУ в здании бассейна Муниципального автономного учреждения Мысковского городского округа «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпиец», ул. Энергетиков 4В/1		
	Ответственный исполнитель:		Срок реализации (год

	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа» Задача: Замена щита ВРУ	начала – год окончания) 2024-2024	«МП»
2.9.	Программное мероприятие: Ремонт хоккейной коробки (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении «Молодёжный спортивно-оздоровительный комплекс «Центр» (ограждение) Ответственный исполнитель: МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ» Задача: капитальный ремонт хоккейной коробки	Срок реализации (год начала – год окончания) 2024-2024	«МП»
2.10.	Программное мероприятие: Монтаж и установка системы дымоудаления в МБУ «ДК им. Горького» Ответственный исполнитель: МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа» Задача: капитальный ремонт инженерных систем	Срок реализации (год начала – год окончания) 2024-2024	«МП»
2.11	Программное мероприятие: Ремонт Муниципального бюджетного учреждения «Мысковский историко-этнографический музей», ул. Олимпийская 17/1 Ответственный исполнитель МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа» Задача: текущий ремонт помещения	Срок реализации (год начала – год окончания) 2024-2024	«МП»
2.12.	Программное мероприятие: Подготовка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном учреждении «Детская музыкальная школа № 64», ул. Советская, 22 Ответственный исполнитель: МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа» Задача: подготовка проектно-сметной документации служебных помещений	Срок реализации (год начала – год окончания) 2024-2024	«МП»
2.13.	Программное мероприятие: Текущий ремонт в здании Муниципального бюджетного учреждения «ДК имени Горького» Ленина, 8А (ремонт гримёрной). Ответственный исполнитель: МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа» Задача: текущий ремонт служебных помещений	Срок реализации (год начала – год окончания) 2025-2025	«МП»
2.14.	Программное мероприятие: Ремонт женских раздевалок (в рамках проведения текущего ремонта) в Муниципальном автономном учреждении Мысковского городского округа спортивно - оздоровительный комплекс «Олимпиец», ул. Энергетиков 4В/1 Ответственный исполнитель: МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ» Задача: текущий ремонт	Срок реализации (год начала – год окончания) 2025-2025	«МП»

».

6. Раздел 5 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«5. Финансовое обеспечение программы

№ п/п	Наименование программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.			
		2024	2025	2026	Всего
	Программа (всего), в том числе:	219 417,8	157 990,6	3 875,0	381 283,4
	Федеральный бюджет	0,0	99 995,5	0,0	99 995,5
	Областной бюджет	155 465,5	24 998,9	0,0	180 464,4
	Местный бюджет	63 952,3	32 996,2	3 875,0	100 823,5
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Структурный элемент: Развитие объектов подведомственных учреждений Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Мысковского городского округа» (Всего), в том числе:	195 707,4	156 851,4	3 875,0	356 433,8
	Федеральный бюджет	0,0	99 995,5	0,0	99 995,5
	Областной бюджет	155 465,5	24 998,9	0,0	180 464,4
	Местный бюджет	40 241,9	31 857,0	3 875,0	75 973,9
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Программное мероприятие: Проведение проектных работ для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2»	4 383,2	0,0	0,0	4 383,2
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	4 383,2	0,0	0,0	4 383,2
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Программное мероприятие: Установка системы вентиляции в производственном помещении пищеблока Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №22 «Светлячок»	4 125,9	0,0	0,0	4 125,9
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	4 125,9	0,0	0,0	4 125,9
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Программное мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 4 «Уголек»	2 255,7	0,0	0,0	2 255,7
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	2 255,7	0,0	0,0	2 255,7
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Программное мероприятие: Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №	184 942,6	147 052,2	0,0	331 994,8

	4», бульвар Юбилейный, 4а.				
	Федеральный бюджет	0,0	99 995,5	0,0	99 995,5
	Областной бюджет	155 465,5	24 998,9	0,0	180 464,4
	Местный бюджет	29 477,1	22 057,8	0,0	51 534,9
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Программное мероприятие: Проведение проектных работ при проведении капитального ремонта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №15 «Теремок»	0,0	2 600,0	0,0	2 600,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	2 600,0	0,0	2 600,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Программное мероприятие: Проведение проектных работ для капитального ремонта Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Станция туристов»	0,0	1 778,0	0,0	1 778,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	1 778,0	0,0	1 778,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Программное мероприятие: Проведение проектных работ для проведения капитального ремонта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №11 «Одуванчик»	0,0	1 434,0	0,0	1 434,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	1 434,0	0,0	1 434,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Программное мероприятие: проведение проектных работ для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Специальная коррекционная общеобразовательная школа №7»	0,0	2 102,3	0,0	2 102,3
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	2 102,3	0,0	2 102,3
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Программное мероприятие: проведение проектных работ для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №3»	0,0	1 884,9	0,0	1 884,9
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	1 884,9	0,0	1 884,9
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	Программное мероприятие: проведение	0,0	0,0	2 279,0	2 279,0

	проектных работ для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №10»				
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	2 279,0	2 279,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	Программное мероприятие: Проведение проектных работ при проведении капитального ремонта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12 «Малыш»	0,0	0,0	1 596,0	1 596,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	1 596,0	1 596,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Структурный элемент: Развитие объектов подведомственных учреждений Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа» (Всего), в том числе:	23 710,4	1 139,2	0,0	24 849,6
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	23 710,4	1 139,2	0,0	24 849,6
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Программное мероприятие: Ремонтные работы кровли (в рамках проведения капитального ремонта) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детская школа искусств №3, квартал 10, д. 1/б	2 560,9	0,0	0,0	2 560,9
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	2 560,9	0,0	0,0	2 560,9
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Программное мероприятие: Ремонтные работы системы отопления (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» №3, ул. Мира, 1-а	628,3	0,0	0,0	628,3
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	628,3	0,0	0,0	628,3
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Программное мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт клуба в посёлке	732,0	0,0	0,0	732,0

	Чувашка, ул. Алтын Шор,4				
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	732,0	0,0	0,0	732,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Программное мероприятие: Работы по монтажу узла учёта тепловой энергии (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении «Мысковский историко-этнографический музей» (картинная галерея), ул. Вахрушева, 30Б	126,3	0,0	0,0	126,3
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	126,3	0,0	0,0	126,3
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Программное мероприятие: Ремонтные работы системы отопления (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении «Мысковский историко-этнографический музей» (картинная галерея), ул. Вахрушева, 30Б.	216,6	0,0	0,0	216,6
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	216,6	0,0	0,0	216,6
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Программное мероприятие: Текущий ремонт в здании Муниципального бюджетного учреждения «ДК имени Горького», Ленина, 8А (усиление дверных проёмов, ремонт костюмерной, ремонт входного узла, кабинета директора, ремонт кабинета №33)	904,1	0,0	0,0	904,1
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	904,1	0,0	0,0	904,1
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Программное мероприятие: Ремонт уличной сцены (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении ДК «Юбилейный», Квартал 7-1	409,2	0,0	0,0	409,2
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	409,2	0,0	0,0	409,2
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	Программное мероприятие: Замена щита ВРУ в здании бассейна Муниципального автономного учреждения Мысковского городского округа «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпиец», ул. Энергетиков 4В/1	353,0	0,0	0,0	353,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0

	Местный бюджет	353,0	0,0	0,0	353,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Программное мероприятие: Ремонт хоккейной коробки (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении «Молодёжный спортивно-оздоровительный комплекс «Центр» (ограждение)	2 085,0	0,0	0,0	2 085,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	2 085,0	0,0	0,0	2 085,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.	Программное мероприятие: Монтаж и установка системы дымоудаления в МБУ «ДК им. Горького»	4 800,0	0,0	0,0	4 800,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	4 800,0	0,0	0,0	4 800,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	Программное мероприятие: Текущий ремонт в здании Муниципального бюджетного учреждения «ДК имени Горького», Ленина, 8А (ремонт гримёрной).	0,0	112,8	0,0	112,8
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	112,8	0,0	112,8
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.	Программное мероприятие: Текущий ремонт в здании Муниципального бюджетного учреждения «Мысковский историко-этнографический музей», ул. Олимпийская 17/1	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.	Программное мероприятие: Подготовка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном учреждении «Детская музыкальная школа № 64», ул. Советская, 22	895,0	0,0	0,0	895,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	895,0	0,0	0,0	895,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.14.	Программное мероприятие: Ремонт женских раздевалок (в рамках проведения текущего ремонта) в Муниципальном автономном учреждении Мысковского городского округа спортивно - оздоровительный комплекс «Олимпиец», ул. Энергетиков 4В/1	0,0	1 026,4	0,0	1 026,4
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0

	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	1 026,4	0,0	1 026,4
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

».

7. Раздел 6 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«6. План реализации программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика
		Начало	Окончание		

				(участник программы)	мероприятия (результата), контрольной точки
1	2	3	4	5	6
1	Развитие объектов подведомственных учреждений муниципального казенного учреждения «Управление образованием Мысковского городского округа»				
1.1.	Проведение проектных работ для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2»	2024	31.12.2024	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.) Пакет проектной документации.
1.1. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		01.06.2024	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
1.1. К.2	Приемка выполненных работ		15.11.2024		Пакет проектной документации. Акты приемки выполненных работ.
1.1. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2024		Счета на оплату, справки об оплате.
1.2.	Установка системы вентиляции в производственном помещении пищеблока Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №22 «Светлячок»	2024	31.12.2024	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
1.2. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		01.06.2024	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
1.2. К.2	Приемка выполненных работ		15.09.2024		Акты приемки выполненных работ
1.2. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2024		Счета на оплату, справки об оплате.
1.3.	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 4 «Уголек»	2024	31.12.2024	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.) Пакет проектной документации.
1.3. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		01.06.2024	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
1.3. К.2	Приемка выполненных работ		15.11.2024		Пакет проектной документации. Акты приемки выполненных работ.
1.3. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2024		Счета на оплату, справки об оплате.

1.4.	Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», бульвар Юбилейный, 4а.	2024	31.12.2025	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
1.4. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		13.03.2024	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
1.4. К.2	Приемка выполненных работ		31.07.2025		Акты приемки выполненных работ.
1.4. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2025		Счета на оплату, справки об оплате.
1.5.	Проведение проектных работ при проведении капитального ремонта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №15 «Теремок»		31.12.2025	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.) Пакет проектной документации.
1.5. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		01.06.2025	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
1.5. К.2	Приемка выполненных работ		15.11.2025		Пакет проектной документации. Акты приемки выполненных работ.
1.5. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2025		Счета на оплату, справки об оплате.
1.6.	Проведение проектных работ для капитального ремонта Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Станция туристов»	2025	31.12.2025	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.) Пакет проектной документации.
1.6. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		01.06.2025	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
1.6. К.2	Приемка выполненных работ		15.11.2025		Пакет проектной документации. Акты приемки выполненных работ.
1.6. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2025		Счета на оплату, справки об оплате.
1.7.	Проведение проектных работ для проведения капитального ремонта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №11 «Одуванчик»	2025	31.12.2025	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.) Пакет проектной документации.

				округа»; МКУ «УЖКХ»	
1.7. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		01.06.2025	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
1.7. К.2	Приемка выполненных работ		15.11.2025		Пакет проектной документации. Акты приемки выполненных работ.
1.7. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2025		Счета на оплату, справки об оплате.
1.8.	Проведение проектных работ для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Специальная коррекционная общеобразовательная школа №7»	2025	31.12.2025	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.) Пакет проектной документации.
1.8. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		01.06.2025	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
1.8. К.2	Приемка выполненных работ		15.11.2025		Пакет проектной документации. Акты приемки выполненных работ.
1.8. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2025		Счета на оплату, справки об оплате.
1.9.	Проведение проектных работ для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №3»	2025	31.12.2025	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.) Пакет проектной документации.
1.9. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		01.06.2025	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
1.9. К.2	Приемка выполненных работ		15.11.2025		Пакет проектной документации. Акты приемки выполненных работ.
1.9. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2025		Счета на оплату, справки об оплате.
1.10	Проведение проектных работ для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №10»	2026	31.12.2026	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.) Пакет проектной документации.
1.10.	Размещение закупки в ЕИС,		30.06.2026	МКУ	Контракт с

К.1	заключение контракта.			«Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	подрядной организацией
1.10. К.2	Приемка выполненных работ		15.11.2026		Пакет проектной документации. Акты приемки выполненных работ.
1.10. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2026		Счета на оплату, справки об оплате.
1.11.	Проведение проектных работ при проведении капитального ремонта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12 «Малыш»	2026	31.12.2026	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.) Пакет проектной документации.
1.11. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2026	МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
1.11. К.2	Приемка выполненных работ		15.11.2026		Пакет проектной документации. Акты приемки выполненных работ.
1.11. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2026		Счета на оплату, справки об оплате.

2	Приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов зданий сферы культуры и спорта.				
2.1.	Ремонтные работы кровли (в рамках проведения капитального ремонта) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детская школа искусств №3, квартал 10, д. 1/б	01.01.2024	31.12.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.1. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
2.1. К.2	Приемка выполненных работ		30.10.2024		Акты приемки выполненных работ.
2.1. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2024		Счета на оплату, справки об оплате.
2.2.	Ремонтные работы системы отопления (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств»	01.01.2024	31.12.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)

	№3, ул. Мира,1-а			городского округа»; МКУ «УЖКХ»	
2.2. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
2.2. К.2	Приемка выполненных работ	30.10.2024	Акты приемки выполненных работ.		
2.2. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ	31.12.2024	Счета на оплату, справки об оплате.		
2.3.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт клуба в посёлке Чувашка, ул. Алтын Шор,4	01.01.2024	31.12.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.) Пакет проектно-сметной документации.
2.3. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
2.3. К.2	Приемка выполненных работ	30.10.2024	Пакет проектной документации. Акты приемки выполненных работ.		
2.3. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ	31.12.2024	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)		
2.4.	Работы по монтажу узла учёта тепловой энергии (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении «Мысковский историко-этнографический музей» (картинная галерея), ул. Вахрушева, 30Б	01.01.2024	31.12.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.4. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Контракт с подрядной организацией
2.4. К.2	Приемка выполненных работ	30.10.2024	Акты приемки выполненных работ.		
2.4. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ	31.12.24	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)		
2.5.	Ремонтные работы системы отопления (в рамках проведения капитального	01.01.2024	31.12.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и	Пакет документов по проведению

	ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении «Мысковский историко-этнографический музей» (картинная галерея), ул. Вахрушева, 30Б			национальной политики Мысковского городского округа»	работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.5. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Контракт с подрядной организацией
2.5. К.2	Приемка выполненных работ		30.10.2024		Акты приемки выполненных работ.
2.5. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2024		Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.6.	Текущий ремонт в здании Муниципального бюджетного учреждения «ДК имени Горького» Ленина, 8А (усиление дверных проёмов, ремонт костюмерной, ремонт входного узла, кабинета директора, ремонт кабинета №33)	01.01.2024	31.12.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.6. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Контракт с подрядной организацией
2.6. К.2	Приемка выполненных работ		30.10.2024		Акты приемки выполненных работ.
2.6. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2024		Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.7.	Ремонт уличной сцены (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении ДК «Юбилейный», Квартал 7-1	01.01.2024	31.12.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.7. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Контракт с подрядной организацией
2.7. К.2	Приемка выполненных работ		20.08.2024		Акты приемки выполненных работ.
2.7. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2024		Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.8.	Замена щита ВРУ в здании бассейна Муниципального	01.01.2024	31.12.2024	МКУ «Управление культуры, спорта,	Пакет документов по

	автономного учреждения Мысковского городского округа «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпиец», ул. Энергетиков 4В/1			молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа	проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.8. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Контракт с подрядной организацией
2.8. К.2	Приемка выполненных работ		30.10.2024		Акты приемки выполненных работ.
2.8. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2024		Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.9.	Ремонт хоккейной коробки (в рамках проведения капитального ремонта) в Муниципальном бюджетном учреждении «Молодёжный спортивно-оздоровительный комплекс «Центр» (ограждение)	01.01.2024	31.12.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.9. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
2.9. К.2	Приемка выполненных работ		30.11.2024		Акты приемки выполненных работ.
2.9. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2024		Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.10.	Монтаж и установка системы дымоудаления в МБУ «ДК им. Горького»	01.01.2024	31.12.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.10. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.05.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Контракт с подрядной организацией
2.10. К.2	Приемка выполненных работ		30.11.2024		Акты приемки выполненных работ.
2.10. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2024		Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.11.	Текущий ремонт в здании Муниципального бюджетного	01.01.2024	31.12.2024	МКУ «Управление культуры, спорта,	Пакет документов по

	учреждения «Мысковский историко-этнографический музей», ул. Олимпийская 17/1			молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.11. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Контракт с подрядной организацией
2.11. К.2	Приемка выполненных работ		30.10.2024		Акты приемки выполненных работ.
2.11. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2024		Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.12	Подготовка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта в Муниципальном бюджетном учреждении «Детская музыкальная школа № 64», ул. Советская, 22	2024	31.12.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	
2.12. К1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Контракт с подрядной организацией
2.12. К.2	Приемка выполненных работ		30.10.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Акты приемки выполненных работ.
2.12. К3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2024	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.13.	Текущий ремонт в здании Муниципального бюджетного учреждения «ДК имени Горького» Ленина, 8А (ремонт гримёрной).	01.01.2025	31.12.2025	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.13. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2025	МКУ «Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики Мысковского городского округа»	Контракт с подрядной организацией
2.13. К.2	Приемка выполненных работ		30.10.2025		Акты приемки выполненных работ.

2.13. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2025	городского округа»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.14.	Ремонт женских раздевалок (в рамках проведения текущего ремонта) в Муниципальном автономном учреждении Мысковского городского округа спортивно - оздоровительный комплекс «Олимпиец», ул. Энергетиков 4В/1	01.01.2025	31.12.2025	МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)
2.14. К.1	Размещение закупки в ЕИС, заключение контракта.		30.06.2025	МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа»; МКУ «УЖКХ»	Контракт с подрядной организацией
2.14. К.2	Приемка выполненных работ		30.10.2025		Акты приемки выполненных работ.
2.14. К.3	Завершение контракта, оплата выполненных работ		31.12.2025		Пакет документов по проведению работ (контракт, акты, счета и пр.)

».

И.о. первого заместителя главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Н.Н. Емельянов